

# Úkoly

Odhadovaná doba: 422.0 Strávený čas: 270.84

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Kategorie	Cílová verze	Začátek	Uzavřít do	% Hotovo	Odhadovaná doba	Celkem strávený čas
86847	Bc. a Mgr. práce 3	Bug	New	Normal	Testovací schůzka s přílohami 1				2024-04-16		0		0.00
86843	Bc. a Mgr. práce 3	Bug	New	Normal	Testovací schůzka s přílohami 1				2024-04-16		0		0.00
86647	Bc. a Mgr. práce 3	Bug	New	Normal	testOlc				2024-04-09		0		0.00
86643	Bc. a Mgr. práce 3	Bug	New	Normal	Test postman 1				2024-04-09		0		0.00
85754	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - scénáře aplikace	Ondřej Bill			2024-02-01		100	100.00	15.60
83912	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - Testy				2024-01-09		0	50.00	0.00
83908	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - Napojení na docházkový systém - OIS				2024-01-09		0	80.00	11.00
83907	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - Detail uživatele	Ondřej Bill			2024-01-09		100	60.00	69.33
83906	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - Detail serveru - Nastavení pravidel	Ondřej Šerek			2024-01-09		100	40.00	25.00
83905	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - Detail serveru - Výpis logu přihlášení přes SSH	Ondřej Bill			2024-01-09		100	16.00	16.35
83904	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Server Defender - Detail serveru	Ondřej Bill			2024-01-09		100	4.00	3.00
83903	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	ServerDefender - Homepage	Ondřej Šerek			2024-01-09		100	12.00	25.00
83901	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	ServerDefender - Přihlášení k serveru, vykonání základního příkazu	Ondřej Bill			2024-01-09		100	20.00	12.75
83900	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	ServerDefender - Autentizace	Ondřej Šerek			2024-01-09		100	40.00	76.00
83653	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	PROJEKT: Webová aplikace na zabezpečení serverů				2023-12-29		59		250.14
81030	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	Propojení s Redmine skrze Rest API	Jiří Pešina			2023-09-22		0		0.00
80349	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	PROJEKT: Plánování práce	Jiří Pešina			2023-09-01		0		3.00

#	Projekt	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Kategorie	Cílová verze	Začátek	Uzavřít do	% Hotovo	Odhadovaná doba	Celkem strávený čas
75980	Bc. a Mgr. práce	Request	In progress	Normal	PROJEKT Bc. práce - Úpravy mobilní aplikace Rádio Haná, Skyrock a Metropole pro iOS	Zdeněk Pazdera			2023-03-23		100		1.35
75703	Bc. a Mgr. práce	Request	Assigned	Normal	PROJEKT Bc. práce - Úpravy Django administrace webů RH	Michal Byrtus			2023-03-14		0		0.75